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Nombre de Membre DE BONNEVIL £ Commune de MORILLON
Afférents En Qui ont pris
Au . exercice p.arté Ifa 20 FEV 207” ) o
Conseil délibération Séance du 11 février 2020

Municipal COURRIER ARRIVE
15 15 13
L’an deux mille vingt, le 11 février a 19 heures,
. le conseil municipal, régulierement convoqué, s’est réuni au

Date de la convocation nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses

05.02.2020 séances sous la présidence de Alain DENERIAZ, Maire

Date d’affichage
05.02.2020 Présents :

Alain DENERIAZ Maire, Martine LALLIARD, Adjoints, Annie PASQUIER,
Jocelyne PEREIRA, Claude DORANGE-PATTORET, Thérese GUERROT ANTHOINE, Frédéric ANDRES,
Laurent TRONCHET, Eric SAUDMONT, Francois JULIAND, Elodie CHRISTINAZ, Conseillers Municipaux
Excusés :
Robert DENERIAZ qui donne pouvoir a Claude DORANGE-PATTORET
Jean BAUMSTARK
Pascal BOBO qui donne pouvoir a Martine LALLIARD
Absent :
Xavier CHASSANG

A été nommé secrétaire de séance : Elodie CHRISTINAZ

Délibération n° 2020.06

(Objet de la délibération ] MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE MIS EN PLACE DANS
LE CADRE DE L'ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU) DE MORILLON — AVENANT n° 2

Monsieur le Maire présente :

Par délibération en date du 24 décembre 2018, le Conseil Municipal avait approuvé la signature d’un
avenant a la mission de M. Vincent BYAIS Urbaniste, en charge de I'élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de MORILLON.

La complexité de la mission d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de lacommune de MORILLON
conduit d’'une part, a allonger la durée d’exécution de I'étude et d’autre part, a organiser un nombre de
réunions supérieur a celui prévu dans la mission de base du marché de maitrise d’ceuvre.

Pour rappel, la mission de base comprenait 20 réunions de travail en mairie et 3 réunions publiques. Au-
dela de ce seuil, et selon le bordereau des prix unitaires joint au marché signé en mars 2015, les réunions

de travail supplémentaires seront facturées sur la base unitaire de 500 € hors taxes.

5 réunions supplémentaires avaient été fixées dans un premier avenant. Ce nombre se révéle insuffisant.



Le présent avenant détermine donc les nouvelles conditions de délai et de rémunération des réunions
de travail supplémentaires et conduit d’'une part :

e Aallonger la durée d’exécution de I'étude : la fin du délai d’exécution de la mission, a savoir la
délibération d’approbation du PLU, est fixée au 15 mars 2020,

e De prendre acte de la nécessité d’organiser 7 réunions supplémentaires, soit un montant de
3500 € HT

e D’autoriser M. le Maire a signer ledit avenant avec M. Vincent BYAIS Urbaniste,
e De prévoir ces dépenses au prochain BP 2020.

VOTE DE L’ASSEMBLEE : ADOPTE A LA MAJORITE par 3 voix CONTRE de Mme LALLIARD, MM. TRONCHET et
BOBO et 1 ABSTENTION de M. JULIAND

Au registre sont les signatures,
Pour extrait conforme, Le Maire,
Alain DENERIAZ
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M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractére exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire I'objet d'un recours
auprés du Tribunal Administratif de GRENOBLE dans un délai de deux mois a compter de sa publication et sa transmission
aux services de I'Etat.

Affichée le :

Transmise en Sous-Préfecture le :



Marché de prestation de service
Acte d’engagement notifié le 28 décembre 2015

AVENANT N°2

Opération : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

Maitre d’ouvrage : mairie de Morillon
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire ou son représentant

Contractant : Vincent BIAYS — Urbaniste
Domicilié : 101 rue d'Angleterre — 73000 Chambéry
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
La commune de MORILLON, représentée par son Maire, Monsieur Alain DENERIAZ,

D'UNE PART,
Et

Le contractant : Vincent BIAYS — Urbaniste
Demeurant : 101 rue d'Angleterre — 73000 Chambeéry

D’AUTRE PART,
La complexité de la mission d'élaboration du Plan local d'Urbanisme (PLU) de la commune de
MORILLON conduit d'une part a allonger la durée d'exécution de I'étude et d'autre part & organiser un
nombre de réunions de travail supérieur & celui prévu dans la mission de base du marché de maitrise
d'ceuvre. Le présent avenant détermine les conditions de délai et de rémunération des réunions de
travail supplémentaires.
Il a été arrété ce qui suit :

Article 1°";:

La fin du délai d'exécution de la mission, & savoir la délibération d'approbation du PLU, est fixée au 15
mars 2020.

Article 2 :
La mission de base comprend 20 réunions de travail en mairie et 3 réunions publiques. Au dela de ce
seuil, et selon le bordereau des prix unitaires joint au marché signé en mars 2015, les réunions de

travail supplémentaires seront facturées sur la base unitaire de 500 € hors taxes.

S réunions supplémentaires avait été fixées dans un premier avenant. Ce nombre se révéle
insuffisant.

Pour achever la mission d'élaboration du PLU le nombre de réunions supplémentaires est estimé a 7
unités, soit un avenant de 3.500 € HT.

Signature du contractant Morillon, le

Vincent BIAYS Le Maire Alain DENERIAZ
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Commune de MORILLON
Elaboration du PLU - détail des réunions

| Date | Lieu objet Annotation ]
29/01/2016 Morillon  |réunion lancement
22/02/2016 Morillon  |visite des Esserts avec les élus
29/03/2016 Morillon _|visite de la commune (partie village) avec les élus
29/04/2016 Morillon  [réunion bilan du POS
06/06/2016 Morillon  [Réunion travail sur le bilan du POS
07/07/2016 Morillon  |réunion sur premigres réflexions du PADD
01/09/2016 Morillon  |réunion publique n°1 : présentation procédure + diagnostic
05/09/2016 Morillon  [réunion travail sur PADD
29/09/2016 Morillon  |réunion présentation diagnostic SETIS
18/12/2016 Morillon  [Réunion restitution étude agricole + travail sur PADD
06/01/2017 Morillon  |réunion présentation du PAC par la DDT74 Mission de base ;
02/02/2017 Morillon  |réunion travail sur PADD
13/02/2017 | Morillon  |réunion travail sur PADD - 20 réunions de travail
09/03/2017 Morillon  |réunion PPA n°1 : présentation diagnostic et PADD - 3 réunions publiques
06/07/2017 Morillon {réunion travail sur zonage
03/08/2017 Morillon  [réunion travail sur zonage t calcul des surfaces
24/08/2017 Morillon  |réunion travail sur zonage
28/09/2017 Morillon  Jréunion PPA n°2 présentation zonage et calcul surface
19/10/2017 Morillon  [réunion publique n°2 : présentation PADD
11/01/2018 Morillon  [réunion de travail sur réglement écrit
29/03/2018 Morillon  jréunion de travail sur réglement écrit
22/05/2018 Morillon  |réunion travail sur ER + PADD au conseil municipal
14/11/2018 Morillon  |réunion travail sur les OAP
30/01/2019 Morillon |réunion publique n°3 : présentation : zonage + OAP
10/01/2018]  Morillon  [réunion travail sur réglement .
28/01/2019|  Morillon  |réunion travail sur réglement aveflan't n*1
10/05/2019 Annecy réunion secteur la Pusaz avec DDT 5 riaunlons‘
- —— supplémentaires
03/06/2019] Morillon |réunion secteur la Pusaz avec DDT F1926
01/07/2019) Morillon  |réunion avec MGM
29/07/2018]  Morillon  |réunion de synthése avant arrét e 2l
19/08/2019 Morillon  [réunion PPA n°3 avant arrét
21/08/2019] Morillon _ [réunion de travail avec le CM préparatoire a I'arrét
29/08/2019)  Morillon  {réunion CM pour arrét du PLU
05/12/2019 Annecy CDPENAF - présentation du PLU




