



DECISION DU MAIRE

**Prise en vertu d'une délégation consentie par le Conseil Municipal
(Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)**

DECISION n°2021-14

**OBJET : Réaménagement du bar-restaurant « la Covagne » - marché de travaux lot n°7
« carrelages – faïences » - avenant n°1**

Le Maire de la Commune de Morillon,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ;

VU la délibération n°2020-34 en date du 5 juin 2020, par laquelle le Conseil Municipal a chargé, par délégation, Monsieur le Maire, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres pour un montant maximum de 75 000€ HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération n°2020-118 en date du 26 novembre 2020, par laquelle le Conseil Municipal a attribué les lots n°1 à 11 pour les travaux de réaménagement du restaurant « la Covagne »,

CONSIDERANT le marché de travaux pour le lot n°7 « carrelages – faïences » attribué à l'entreprise CONCEPTION REALISATION CARRRELAGES, demeurant 19 impasse Denis Papin 73100 GRESY-SUR-AIX, pour un montant de 15 000,00€ HT, soit 18 000,00€ TTC ;

CONSIDERANT que le remplacement des 6 siphons de sol 15x15 cm prévus au marché par 3 siphons de sol 35x35 cm génère une plus-value de 1 198,92€ HT, soit une augmentation de 7,99 % du montant initial du marché ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de conclure un avenant n°1 au marché initial ;

DECIDE

Article 1 :

Un avenant n°1 est conclu avec l'entreprise CONCEPTION REALISATION CARRRELAGES d'un montant de 1 198,92 € HT, soit 1 438,70 € TTC, pour les modifications de travaux susmentionnées.

Article 2 :

Le montant global dû au titre des prestations prévues dans le marché conclu avec l'entreprise CONCEPTION REALISATION CARRRELAGES est fixé désormais à 16 198.92 € HT, soit 19 438,70 € TTC.

Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois, à compter de sa notification et / ou sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité. Elle sera transmise en Trésorerie et en Préfecture.



Article 4 : La dépense est inscrite au Budget Principal de la Commune.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise et inscrite au registre des actes administratifs de la Commune.

Morillon, le 7 avril 2021

Le Maire,



Simon BEERENS-BETTEX